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Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano

La pensilina e gli ulivi secolari

Il  "biglietto da visita" 
dell'ospedale
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Il nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano avanza verso la meta. Ad oggi il 76 per cento delle 
opere è stato completato e il cantiere è entrato nella sua fase più importante. La ASL Bari 
seguirà questo percorso passo dopo passo, dandone conto in un Report mensile, ideato e 
realizzato in stretta collaborazione tecnica con la Direzione Lavori, in modo da fornire un 
quadro puntuale del progredire dei lavori, corredato da dati numerici e rilievi fotografici. 
L’obiettivo è garantire la massima trasparenza e pubblicità ad un’opera fondamentale per 
l’assistenza sanitaria del Sud Est Barese, ma anche un’agevole “lettura” per il grande 
pubblico di non addetti ai lavori. Il Report sarà perciò reso disponibile sul Portale della 
Salute, in formato scaricabile e di facile consultazione.
Tempi e costi dell’opera
Stando al cronoprogramma aggiornato con la terza perizia di variante, l’ultimazione dei 
lavori è attualmente fissata al 24 luglio del 2023. Al 15 marzo sono trascorsi 1.555 giorni 
dall’avvio dell’opera (11 dicembre 2018), pari al 92,2 per cento dei 1.686 giorni di cantiere 
previsti. L’avanzamento rispetto al totale dell’importo di contratto è del 76 per cento, per 
un importo liquidato di 59.254.795,71 a fronte dei 78.200.203,22 complessivamente 
previsti.  Queste somme non comprendono gli extra-costi per 14.462.060,21, dovuti a caro 
materiali e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico.
La forza lavoro
Per quanto riguarda la forza lavoro, dal 16 febbraio 2023 al 14 di marzo 2023, sono state 
impiegate mediamente circa 192 maestranze al giorno, con un massimo di 236, tenendo 
conto delle presenze tra lunedì e sabato. Le presenze medie delle maestranze nel mese di 
febbraio sono state pari a 177,2 unità al giorno, mentre a marzo – dall’1 al 14 – la forza 
lavoro media è risultata di 201,3 maestranze, con un netto incremento delle presenze 
giornaliere.
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Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano
Lavori in corso 

Area esterna

Seminterrato Piano terra

Secondo pianoPrimo piano

Le verifiche in cantiere
La Direzione Lavori, nell’ultimo verbale di sopralluogo del 1° marzo 
scorso, ha verificato lo stato di avanzamento delle lavorazioni nei 
quattro livelli dell’edificio, più il piano copertura. Le opere strutturali 
hanno raggiunto ovunque un obiettivo di completamento del 99%, 
quelle edili internevariano da un minimo del 63% nel piano 
seminterrato ad un massimo dell’85% nel piano coperture e del 79% 
nel secondo piano dell’edificio. Progredisce parallelamente la 
realizzazione di tutti gli impianti elettrici e meccanici, in particolare 
impianto idrico sanitario, aeraulico (per il trattamento dell’aria negli 
ambienti), rete fluidi, scarichi e reti meteoriche. Sono a buon punto, 
inoltre, i lavori nel Polo tecnologico, nel vano di collegamento con il 
corpo principale dell’edificio e nell’isola ecologica. Risulta completata 
al 75% anche la cabina di trasformazione elettrica.
Nei diversi blocchi, analizzando le singole lavorazioni, procede la 
realizzazione degli intonaci esterni delle corti, l’infilaggio dei cavi 
elettici, la posa in opera dei canali di ventilazione e delle 
controsoffittature in cartongesso, così come la realizzazione di 
murature interne in cartongesso, la pavimentazione dei locali tecnici, 
nonché il completamento dei pavimenti flottanti e l’installazione delle 
strutture frangisole. Avviata, inoltre, la realizzazione delle stanze di 
degenza, il completamento delle aree comuni e dei vani ascensore.
Praticamente terminati i rivestimenti esterni dell’edificio, per il quale 
sono stati utilizzati circa 12mila metri quadri di pietra locale, in parte 
per rivestire le facciate e in parte per le pavimentazioni esterne.
Passando alle aree perimetrali esterne, si stanno realizzando 
interventi sia nella parte edile sia in quella impiantistica, in particolare 
opere di livellamento e pavimentazione nei parcheggi, esecuzione di 
pavimentazione nelle zone antistanti l’ingresso, posizionamento di 
basole in pietra sotto la pensilina e nei pressi della chiesa. Avviata la 
piantumazione di alberi di agrumi e il reimpianto degli ulivi secolari, 
inizialmente spostati per consentire la realizzazione del fabbricato. 
Quasi del tutto ultimati i muretti a secco posti di fronte alle degenze.
L’avanzamento lavori, nel suo complesso, è in media con il mese 
precedente e prosegue per le varie discipline.
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Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano
La progressione dei lavori 
piano per piano
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Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano
Le aree esterne
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Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano
L'Ospedale visto da dentro
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Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano
I grandi numeri
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Il nuovo Ospedale in cifre

Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano

1 Area d’intervento: 178.000 metri 
quadri

2
Superficie lorda edificio: 63.000 
metri quadri

3
Volume complessivo edificio: 
295.000 metri cubi

4
Posti letto/degenze: 299 su tre 
livelli, 150 camere

5 Bacino d'utenza: 260mila persone

6
Alberi secolari
da reimpiantare:  199

7
Impianto fotovoltaico: 
1 Megawatt
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