

# CONFERENZA DEI SERVIZI

## 27 Gennaio 2023



### TERRITORIO E PNRR



*Analisi dello stato di avanzamento dei  
procedimenti amministrativi dell'ASL di  
Lecce finalizzati all'attuazione delle misure  
di intervento a valere sulle risorse del PNRR*

**Yanko Tedeschi (Direttore Amministrativo ASL LE)**

# Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



## M6 – Salute: 15,63 mld

- M6 Component 1

*Reti di prossimità,  
strutture e telemedicina  
per assistenza sanitaria  
territoriale*

**€ 7,00 mld**

- M6 Component 2

*Innovazione ricerca e  
digitalizzazione SSN*

**€ 8,63 mld**

# M6 Component 1

## Reti di prossimità, strutture e telemedicina per assistenza sanitaria territoriale

PNRR Mission 6 Component 1								
Interventi 1.1 (Case della comunità) tot. 2.000.000.000 euro			Intervento 1.2.2 (COT, Interconnessione aziendale, device) tot. 204.517.588 euro				Intervento 1.3 Ospedali della Comunità tot. 1.000.000.000 euro	
Ente	Riparto risorse	Target (n. CdC)	Riparto risorse COT	Riparto risorse interconnessione aziendale	Riparto risorse device	Target (n. COT)	Riparto risorse	Target (n. OdC)
Totale Regioni	2.000.000.000,00	1350 min 1423 max	103.845.000,00	42.642.875,00	58.029.713,00	600 min 602 max	1.000.000.000,00	400 min 423 max
Regione Puglia	177.224.470,44	121	6.923.000,00	2.842.858,33	3.868.647,53	40	78.766.431,31	38
<b>ASL LECCE</b>	<b>37.024.185,00</b>	<b>24</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>677.013,30</b>	<b>7</b>	<b>10.287.500,00</b>	<b>6</b>

Regione Puglia	269.625.407,61
ASL Lecce	49.536.198,30

Fonti:			
Decreto Ministero Salute 20/01/2022 - Tabella 1			
DGR Puglia 763 del 26/05/2022 (approvazione e sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo)			

## M6 Component 2

### Innovazione ricerca e digitalizzazione SSN

PNRR Mission 6 Component 2 e PNC								
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature) tot. 2.639.265.000 euro			1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) tot. 638.851.083,58 + PNC tot. 1.450.0000.000		1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - Reingegnerizzazione NSIS a livello locale tot. 30.300.000 euro		2.2 Sviluppo delle competenze tecniche professionali digitali e manageriali del personale del SSN - Sub mis. Corso di formazione in infezioni ospedaliere - tot. 80.026.994 euro	
Ente	Riparto risorse (digitalizzazione DEA I e II livello)	Riparto risorse (grandi apparecchiature)	Riparto risorse PNRR	Riparto risorse PNC	Riparto risorse	Target (trasmissione dati per ciascun flusso)	Riparto risorse	Target (dipendenti formati)
Totale Regioni	1.450.110.000,00	1.189.155.000,00	638.851.083,58	1.450.000.000,00	30.300.000,00	si	80.026.994,00	293386
Regione Puglia	114.219.989,70	93.665.495,62	50.320.019,99	114.211.325,39	2.386.622,87	si	6.378.945,33	23386
ASL Lecce	8.526.345,00	13.229.400,00	-	-	-	-	-	-

	PNRR	PNC
Regione Puglia	266.971.073,51	114.211.325,39
ASL Lecce	21.755.745,00	-

Fonti:			
Decreto Ministero Salute 20/01/2022 - Tabella 2			
DGR Puglia 763 del 26/05/2022 (approvazione e sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo)			

## PNRR + PSC + Fondo Opere indifferibili Regione Puglia/ASL LE

	PNRR M6 C1	PNRR M6 C2	Totale
Regione Puglia	269.625.407,61	266.971.073,51	536.596.481,12
ASL Lecce	49.536.198,30	21.755.745,00	<b>71.291.943,30</b>

<i>Fondo per l'avvio delle opere indifferibili</i>	
<i>art. 26, comma 7, D.L. 17 maggio 2022, n. 50</i>	<b>8.138.462,42</b>
<b>Totale risorse</b>	<b>79.430.405,72</b>

# P.N.R.R. – ASL LE

MISSIONE	COMPONENTE	INTERVENTO	Titolo Intervento	Valore	Fondo opere indifferibili	Totale	
<b>M6</b>	<b>Tot. Missione</b>			<b>71.291.943,30 €</b>	<b>8.138.462,42 €</b>	<b>79.430.405,72 €</b>	
	<b>C1</b>	<b>Tot. Componente</b>			<b>49.536.198,30 €</b>	<b>8.138.462,42 €</b>	<b>57.674.660,72 €</b>
		1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	N. 24 Case della Comunità		37.024.185,00 €	5.906.232,42 €	42.930.417,42 €
		1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	N. 7 Centrali Operative		2.224.513,30 €	172.672,50 €	2.397.185,80 €
				Device per COTASL LE	677.013,30 €	- €	677.013,30 €
				Interconnessione COTASL LE	497.500,00 €	- €	497.500,00 €
		1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	N. 6 Ospedali di Comunità		10.287.500,00 €	2.059.557,50 €	12.347.057,50 €
					10.287.500,00 €	2.059.557,50 €	12.347.057,50 €
		<b>Tot. Componente</b>			<b>21.755.745,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.755.745,00 €</b>
		<b>C2</b>	1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)		Digitalizzazione Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce	8.526.345,00 €	0,00 €
	Digitalizzazione Presidio Ospedaliero Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli				4.610.020,00 €	- €	4.610.020,00 €
	Digitalizzazione Presidio Ospedaliero Veris Delli Ponti di Scorrano				2.002.425,00 €	- €	2.002.425,00 €
				1.913.900,00 €	- €	1.913.900,00 €	
1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	N. 34 Grandi apparecchiature (n. 8 TAC, n. 1RM, n. 1PETTC, n. 3 Angiografi, n. 8 Ecotomografi, n. 12 Tel. Dig., n. 1 sist. Digitale diretto polifunzionale.,			13.229.400,00 €	0,00 €	13.229.400,00 €	
			13.229.400,00 €	- €	13.229.400,00 €		

# CASA DELLA COMUNITA'

- La Casa della Comunità (CdC) è il **luogo fisico di riferimento per la comunità** su cui insiste, è un luogo di prossimità e di facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria al fine di trovare risposta ad un proprio bisogno di salute,
- Introduce un **modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare** attraverso un'*équipe* multiprofessionale territoriale,
- Costituisce la **sede privilegiata** per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari.



# CASA DELLA COMUNITA'

## STANDARD

- Almeno 1 CdC *hub* ogni 40.000-50.000 abitanti
- CdC *spoke* e ambulatori di MMG e PLS, tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio
- Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nella CdC, o presenti fisicamente nella struttura o collegate funzionalmente
- Alla CdC accedono anche gli specialisti ambulatoriali

### Standard di personale per 1 CdC *hub*:

- 7-11 Infermieri, 1 assistente sociale, 5-8 unità di Personale di Supporto, (Sociosanitario, Amministrativo)



Servizi	Modello Organizzativo	
	Casa della Comunità <i>hub</i>	Casa della Comunità <i>spot</i>
Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe multiprofessionali (MMG, PLS, SAI, IFeC, ecc.)	OBBLIGATORIO	
Punto Unico di Accesso	OBBLIGATORIO	
Servizio di assistenza domiciliare di livello base	OBBLIGATORIO	
Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza	OBBLIGATORIO	
Servizi infermieristici	OBBLIGATORIO	
Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale	OBBLIGATORIO	
Integrazione con i Servizi Sociali	OBBLIGATORIO	
Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione	OBBLIGATORIO	
Collegamento con la Casa della Comunità <i>hub</i> di riferimento	-	OBBLIGATORIO
Presenza medica	OBBLIGATORIO H24, 7/7 gg	OBBLIGATORIO H12, 6/7 gg
Presenza infermieristica	OBBLIGATORIO H12, 7/7 gg	OBBLIGATORIO H12, 6/7 gg
	FORTEMENTE RACCOMANDATO H24, 7/7 gg	
Servizi diagnostici di base	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Continuità Assistenziale	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
	Punto prelievi OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza	RACCOMANDATO	
Medicina dello sport	RACCOMANDATO	
Attività Consultoriali	RACCOMANDATO	
Programmi di screening	FACOLTATIVO	
Vaccinazioni	FACOLTATIVO	

# CdC - Servizi previsti



# ASL LE Case della Comunità

N.	COMUNE	NUOVA COSTRUZIONE	PROPRIETA'	HUB
1	CASTRIGNANO DEL CAPO	X	X	
2	CAVALLINO			
3	SURBO			
4	MONTERONI DI LECCE	X		
5	OTRANTO	X*	X*	X
6	GALATONE		X	
7	RACALE			
8	VERNOLE			
9	ZOLLINO		X	
10	TAVIANO			
11	ARADEO	X		X
12	MATINO	X		
13	MELENDUGNO	X		X
14	PORTO CESAREO	X		
15	SANNICOLA		X	
16	VEGLIE			
17	SQUINZANO			X
18	PRESICCE ACQUARICA			X
19	FRIGOLE - LECCE		X	X
20	NOCIGLIA	X		
21	SANTA CESAREA TERME			
22	COPERTINO	X		X
23	UGENTO		X	
24	TAURISANO	X		
		<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



Hub



Spoke

# CASA DELLA COMUNITA'

## MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte)	T1 2023	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità	T3 2023	
Target	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

# CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

La Centrale Operativa Territoriale (COT) è un **modello organizzativo** che svolge una funzione di:

- coordinamento della presa in carico della persona
- raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi *setting* assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere
- dialogo con la rete dell'emergenza-urgenza.




# CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

**L'obiettivo della COT è quello di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria**

- La COT assolve al suo **ruolo di raccordo tra i vari servizi** attraverso funzioni distinte e specifiche, seppur tra loro interdipendenti:
  - coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti sanitari coinvolti nei diversi *setting* assistenziali (transizione tra i diversi *setting*: ammissione/dimissione nelle strutture ospedaliere, ammissione/dimissione trattamento temporaneo e/o definitivo residenziale, ammissione/dimissione presso le strutture di ricovero intermedie o dimissione domiciliare);
  - coordinamento/ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete assistenziale;
  - tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro;
  - supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete assistenziale (MMG, PLS, MCA, IFeC ecc.), riguardo le attività e servizi distrettuali;
  - monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei pazienti in assistenza domiciliare e gestione della piattaforma tecnologica di supporto per la presa in carico della persona, (telemedicina, teleassistenza, strumenti di *e-health*, ecc.), al fine di raccogliere, decodificare e classificare il bisogno.

# CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

Schematizzazione del nuovo modello organizzativo della rete territoriale (schema tratto da "I Quaderni" – supplemento alla rivista Monitor di Gennaio 2022)



# ASL LE Centrali Operative Territoriali

## STANDARD

- 1 COT ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza distrettuale, qualora il Distretto abbia un bacino di utenza maggiore.

### Standard di personale:

- 5-6 Infermieri, 1-2 unità di Personale di Supporto

La COT deve essere operativa 7 giorni su 7 e deve essere dotata di infrastrutture tecnologiche ed informatiche quali ad esempio piattaforma comune integrata con i principali applicativi di gestione aziendale, software con accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e ai principali database aziendali, software di registrazione delle chiamate, un sistema informativo condiviso e interconnesso con la Centrale Operativa Regionale 116117.

N.	COMUNE
1	Distretto di Lecce
2	PTA di Campi
3	PTA di Nardò
4	Distretto di Galatina
5	PTA di Maglie
6	Distretto di Casarano
7	PTA di Gagliano del Capo

# CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

## MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2022	
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale	T2 2022	
Target	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	T4 2022	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2023	
Target	Stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale	T2 2023	
Target	Centrali operative pienamente funzionanti	T1 2024	
Target	Completamento interventi per interconnessione aziendale	T1 2024	

# CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE



*Ministero della Salute*

UNITA' DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR  
UFFICIO I Coordinamento della gestione  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
PEC: PNRR@postecert.sanita.it

## **Oggetto: Progetti interconnessione aziendale (M6.C1-II.2.2.2)**

Con riferimento all'oggetto, la scrivente Unità di Missione, rilevate alcune criticità da parte di taluni soggetti attuatori nella definizione ed approvazione dei progetti di interconnessione aziendale (M6.C1-II.2.2.2), sulla base di quanto previsto nei Contratti istituzionali di Sviluppo, (art. 9 comma 1 e 2 e art. 4 lettera g), rende noto che provvederà ad avviare un supporto tecnico ai soggetti attuatori, con la collaborazione di Cassa Dispositivi e Prestiti S.p.A., volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi della misura in oggetto e al coordinamento con misure alle quali gli interventi di interconnessione sono legati.

Al fine di supportare e accompagnare i Soggetti attuatori verso il conseguimento dell'obiettivo intermedio M6C1-00-ITA-17 "Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'interconnessione aziendale", per la prossima settimana è prevista la trasmissione di un primo documento tipologico, volto a definire l'intervento ad alto livello, facilitando l'adozione di un documento definitivo entro il 31.12.2022.

L'illustrazione su tipologia e ambito del supporto tecnico è riportata nel documento allegato alla presente, sebbene i perimetri possano essere successivamente ridefiniti anche in funzione di eventuali richieste da parte delle SS.VV.

# OSPEDALE DI COMUNITA'

- L'Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza Territoriale
- Svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di:
  - ✓ evitare ricoveri ospedalieri impropri
  - ✓ favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio

# OSPEDALE DI COMUNITA'

## STANDARD

- Almeno 1 OdC dotato di 20 posti letto ogni 50.000 - 100.000 abitanti
- 0,4 posti letto per 1.000 abitanti da attuarsi in modo progressivo secondo la programmazione regionale
- Standard di personale per 1 OdC di 20 posti letto:
- 9 Infermieri, 6 Operatori Sociosanitari, almeno 1-2 unità di Altro personale sanitario e un Medico per almeno 4,5 ore al giorno 6 giorni su 7



# ASL LE

## Ospedali di Comunità

N.	COMUNE
1	GAGLIANO DEL CAPO
2	CAMPI SALENTINA
3	MAGLIE
4	SAN CESARIO DI LECCE
5	NARDÒ
6	POGGIARDO



# OSPEDALE DI COMUNITA'

## MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T3 2023	
Target	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

## Schema di sintesi dell'organizzazione del Distretto e delle relazioni tra la CdC, OdC e COT



# M6 - Componente C2

- 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)
  - Digitalizzazione dei Processi Sanitari e Amministrativi (*P.O. Vito Fazzi LECCE*)
  - Digitalizzazione dei Processi Sanitari e Amministrativi (*P.O. Sacro Cuore di Gesù Gallipoli*)
  - Digitalizzazione dei Processi Sanitari e Amministrativi (*P.O. Veris Delli Ponti Scorrano*)
- 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (34 grandi apparecchiature)
  - N. 1 RM
  - N. 8 TAC
  - N. 1 PET TC
  - N. 3 Angiografi
  - N. 8 Ecotomografi
  - N. 12 Telecomandati digitali
  - N. 1 Sistema digitale diretto polifunzionale

• 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*).	T4 2022	
Target	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)	T3 2025	

(\*): La milestone è relativa alle gare Consip

Con DGR 688 del 11 maggio 2022 è stato approvato il Piano Operativo PNRR Missione 6 della Regione Puglia, nell'ambito del Piano Operativo l'Agenda Regionale Sanitaria e del Sociale (Aress Puglia) è stata incaricata di coordinare le attività di progettazione e sviluppo di attività diversificate.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2022, n. 1453**

*PNRR Missione 6 Salute. Component M6C2 Sub investimento M6C2 1.1. Digitalizzazione DEA I e II livello. Disposizioni.*

Project Management ARESS PUGLIA: € 5 5.550.123,75 → AQ Servizi applicativi e di supporto in ambito «Sanità Digitale – Sistemi informativi Clinico-Assistenziali» per le P.A. del SSN – ID 2202 Lotto 6

✓ **Individuazione Referente Operativo di Progetto dell'Azienda Sanitaria (ROPAS)**

- 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (34 grandi apparecchiature)

### MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature	T4 2022	
Target	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	T4 2024	

# GRANDI APPARECCHIATURE

DESCRIZIONE	IMPORTO	PRESIDIO	UO DI DESTINAZIONE	Stato di avanzamento acquisto del bene	Stato di avanzamento lavori
TC 128 STRATI	530.000,94	FAZZI	RADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 06/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
TC 128 STRATI	530.000,94	FAZZI	NEURORADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 06/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
TC 128 STRATI	530.000,94	CASARANO	RADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 06/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
TC 128 STRATI	530.000,94	SCORRANO	RADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 06/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
TC 128 STRATI	530.000,94	GALLIPOLI	RADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 06/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
RM 1,5 TESLA	914.000,00	CASARANO	RADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 10/10/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
PET TC	2.403.400,00	FAZZI	MED NUCLEARE	Fornitore FORA ORDINE CONSIP del 03/11/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
TC 128 STRATI	530.000,00	COPERTINO	RADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 06/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
TC big bore	530.000,00	FAZZI	radioterapia	<a href="#">Prodotto non ancora presente su piattaforma CONSIP</a>	
TC 128 STRATI	530.000,00	CAMPI S.NA	RADIOLOGIA	Fornitore Philips ORDINE CONSIP del 06/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori

# GRANDI APPARECCHIATURE

DESCRIZIONE	IMPORTO	PRESIDIO	UO DI DESTINAZIONE	Stato di avanzamento acquisto del bene	Stato di avanzamento lavori
ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO	608.000,00	FAZZI	CARDIOLOGIA	Fornitore Siemens ORDINE CONSIP del 30/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
ANGIOGRAFO VASCOLARE	608.000,00	FAZZI	RADIOLOGIA	Fornitore Siemens ORDINE CONSIP del 30/12/2022	In attesa di gara di progettazione e realizzazione lavori
ANGIOGRAFO BIPLANO	608.000,00	FAZZI	NEURORADIOLOGIA	<a href="#">Prodotto non ancora presente su piattaforma CONSIP</a>	
ECOTOM INTERNISTICO	82.000,00	GALLIPOLI	RADIOLOGIA	Fornitore ESAOTE ORDINE CONSIP del 21/07/2022	Non previsti
ECOTOM INTERNISTICO	82.000,00	GALATINA	PEDIATRIA	Fornitore ESAOTE ORDINE CONSIP del 21/07/2022	Non previsti
ECOTOM INTERNISTICO	82.000,00	CASARANO	NEFR-DIALISI	Fornitore ESAOTE ORDINE CONSIP del 21/07/2022	Non previsti
ECOTOM INTERNISTICO	82.000,00	FAZZI	UROLOGIA	Fornitore ESAOTE ORDINE CONSIP del 21/07/2022	Non previsti
ECOTOM INTERNISTICO	82.000,00	SCORRANO	PEDIATRIA	Fornitore ESAOTE ORDINE CONSIP del 21/07/2022	Non previsti
ECOTOM CARDIOLOGICO	82.000,00	DSS LECCE	CARDIOLOGIA	Fornitore SAMSUNG ORDINE CONSIP del 07/09/2022	Non previsti
ECOTOM CARDIOLOGICO	82.000,00	FAZZI	CARDIOLOGIA	Fornitore SAMSUNG ORDINE CONSIP del 07/09/2022	Non previsti
ECOTOM CARDIOLOGICO	82.000,00	COPERTINO	CARDIOLOGIA	Fornitore SAMSUNG ORDINE CONSIP del 07/09/2022	Non previsti

# GRANDI APPARECCHIATURE

DESCRIZIONE	IMPORTO	PRESIDIO	UO DI DESTINAZIONE	Stato di avanzamento acquisto del bene	Stato di avanzamento lavori
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	FAZZI	RADIOLOGIA-ONCOL	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	FAZZI	RADIOLOGIA	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	CAMPI S.NA	RADIOLOGIA	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	COPERTINO	RADIOLOGIA	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	CASARANO	RADIOLOGIA	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	SCORRANO	RADIOLOGIA	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	GALLIPOLI	RADIOLOGIA	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG REPARTO	247.700,00	GALATINA	RADIOLOGIA	Fornitore FUJI Ordine CONSIP del 12/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG PRONTO SOCC	247.700,00	FAZZI	RADIOLOGIA	Fornitore SIEMENS Ordine CONSIP del 18/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG PRONTO SOCC	247.700,00	GALLIPOLI	RADIOLOGIA	Fornitore SIEMENS Ordine CONSIP del 18/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG PRONTO SOCC	247.700,00	SCORRANO	RADIOLOGIA	Fornitore SIEMENS Ordine CONSIP del 18/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
TELECOMANDATO DIG PRONTO SOCC	247.700,00	FAZZI	RADIOLOGIA-ONCOL	Fornitore SIEMENS Ordine CONSIP del 18/01/2023	In attesa di sopralluogo del fornitore
SIST DIGITALE DIRETTO POLIFUNZIONALE	219.600,00	DSS LECCE	RADIOLOGIA	Procedura CONSIP in corso di aggiudicazione	

13.229.404,70

## Criticità nell'attuazione del PNRR

Rischio di incapienza fondi (PNRR + lavori indifferibili);  
Inadeguatezza degli attuali organici rispetto agli standard richiesti;  
Limitazioni legate all'obbligo di sola sostituzione delle grandi attrezzature;  
Cronoprogramma e tempi stringenti per l'entrata a regime di CdC, OdC e COT;  
Rischio ritardi provvedimenti autorizzatori.

**Necessità di un ridisegno complessivo del modello di assistenza territoriale (D.M. 77/2022)**

**OPPORTUNITA' !!**

